

监 理 日 记()

日期: 2017年10月16日

星期: 一

工程名称: 于都二标

天气: 雨
气温: 16℃~19℃

监
理
工
作
情
况

因下雨停工

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

十一科技

无

其
它
事
项

本日现场监理人员

李印

记录人:

李印

总监 (总监代表)

李印

江苏省建设厅监制

