

监 理 日 记()

日期: ____年__月__日
星期: ____
工程名称: _____

天气: 阴转多云
气温: 29℃~22℃

监 理 工 作 情 况	1. 破厂施工人安装光伏组件接地连接线。 现场 监理人员要对施工人员在安装过程中注意安全。 人字梯必须放在土人安装。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	十一 科 技	现场 1人看发电机, 2人安装光伏板 接地装置。
其 它 事 项	因征地问题, 施工队今天工作面暂停施工。	
本日现场监理人员: 李一		
记录人: 李一		总监 (总监代表): 李一

