

监 理 日 记()

日期: 2017年10月9日

天气: 多云

星期: 一

气温: 22~33℃

工程名称: 干都二期

监 理 工 作 情 况

今天因光伏接地连接处没有进入论理场
工人没有施工。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

十一
科
技

今天休息

其 它 事 项

施工班组无工作面。(因征地问题)

本日现场监理人员

李坤

记录人: 李坤

总监(总监代表): 李坤

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建