

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年11月25日

星期: 六

工程名称: 于都二期

天气: 雨

气温: 9℃~12℃

监
理
工
作
情
况

今日施工现场巡视

因村民坟地阻工暂停施工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

十一科技

无人施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表)

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建