

监 理 日 记()

日期: 2017年 11月 26日

星期: 日

工程名称: 二期工程

天气: 阴转晴

气温: 9~14℃

监
理
工
作
情
况

今日施工2班现场巡视:

因村民坟地阻工, 施工暂停.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

十一科
技

无人施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表)

江苏省建设厅监制

