

监 理 日 记()

日期: 2017年11月27日

星期: 一

工程名称: 于都二期

天气: 多云

气温: 12℃~18℃

监
理
工
作
情
况

今日施工现场巡视:

因村民坟地阻工

施工暂停, 待协调解决。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

十一科技

无人施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

