

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 5 日

天气: 晴

星期: 13

气温: 11℃ ~ 24℃

工程名称: 于都二期

监 理 工 作 情 况	今日施工2现场巡视: 1. 光伏区没有发现人员施工。 2. 升压站南侧护坡绑扎护坡钢筋。 3. 现场要求施工人员绑扎钢筋时间距一定要均匀大小一致绑扎要牢固。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	十 一 科 技	升压站施工人员6名。
本日现场监理人员: [Signature]		
记录人: [Signature]		总监 (总监代表): [Signature]

江苏省建设厅监制

