

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 21 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 24℃~34℃

工程名称: 千禧湖

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡查批斗室斜土堆存在安全隐患。
2. 批斗室土渣堆抗冲边坡施工作业按照图纸要求施工。
造成人员受伤以及工程延期。
3. 今天下午2:30召开工地例会详见会议纪要。

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

十
一
科
提

1. 浇筑板代板 18人
2. 浇筑砼立柱板 6人
3. 运送板代板 3人

其
它
事
项

本日现场监理人员

批中 刘银峰

记录人:

李冲

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建