

监 理 日 志 ()

日期: 2017年7月22日

天气: 晴天

星期: 日

气温: 27℃~37℃

工程名称: 干整二期

监
理
工
作
情
况

现场要求初设订位的桩位是一处厚挖空因桩
基初设订位处2处有偏差。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

十一
科
技

1. 挖桩位板141. 桩=2.5米
2. 桩位板41. " "
3. 挖桩 21. " "
4. 挖桩位土机一台3人. 挖下平整地
5. 挖桩位土机一台3人. 挖下平整地

其
它
事
项

本日现场监理人员

李 刘 辉 等

记录人:

李

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建