

监 理 日 记 ()

日期: 2018年1月8日

星期: 五

工程名称: 子部二期

天气: 晴

气温: 10-21℃

监
理
工
作
情
况

今日施工内容巡视。
因村民坟墓问题 暂停施工
与村民协商

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

子部二期
施工

停工

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

