

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 29 日

星期: 一

工程名称: 子新二村

天气: 阴

气温: 2-7℃

监
理
工
作
情
况

今日施工现场巡视:
因村民坟墓搬迁暂停施工。
业主与村民协商

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

子
新
二
村

灯工

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

子新二

总监理工程师:

