

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 31 日

星期: 三
工程名称: 于新二期

天气: 多
气温: 0-2℃

监 理 工 作 情 况	今日竣工验收 因村民坟墓问题暂时停工 业主与村民协商		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	十一科投	停工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		于新	
记录人:		总监理工程师:	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建