

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 2 月 2 日

星期: 五

工程名称: 子新二期

天气: 晴

气温: 2-8℃

监
理
工
作
情
况

今日施工内容
因村民坟墓问题暂时停工
业主与村民协商

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

十一
期
夜

停工

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师:

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建