

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 2 月 4 日

星期: 日

工程名称: 子部二期

天气: 晴
气温: 3-12°C

监 理 工 作 情 况	今日施工内容巡视: 因村民故基问题 暂时停工 与村民协商	
施 工 情 况	施工单位 × 科 技	施 工 内 容 及 进 度 停工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师:

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建