

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 2月 5日

星期: 一

工程名称: 于柳2区

天气: 晴
气温: 5-13℃

监
理
工
作
情
况

今日施工内容已完。
因村民坟墓问题暂时停工
业主与村民协商。
因2018春节, 2018.1.6工程全面正式停工。
今日下达停工令(总包太在院均, 加倍送达)
并予以正式通知联系确认

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

于柳2区

停工

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

于柳2区

总监理工程师:

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建