

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 10 日

星期: 六

工程名称: 子都二期

天气: 晴
气温: 9-20.0

监
理
工
作
情
况

今日施工内容巡视:
因村民坟墓问题施工暂停
业主村民协商

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

长
/
神
板

作

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师:

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建