

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 14 日

星期: 三

工程名称: 子圩二组

天气: 晴
气温: 17 ~ 27℃

监
理
工
作
情
况

今日施工内容
因村民坟墓问题暂停施工
与主村协调

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

八
种
坡

停工

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师:

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建