

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 27 日

星期: 二

工程名称: 于都工业园

天气: 至
气温: 25-32℃

监
理
工
作
情
况

1) 合时施工场区。
2) 钻孔桩、叶不并球网球桩、
3) 防高作地桩、防腐检查
3) 进件、支路桩检查

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中
神
技

钻孔桩: 40m
设备: 1台钻机。
进件桩: 15根, 土方桩 20根
光伏电缆 3km, 已经地大并桩 4根
T1、T2、T3 前接加护网
钻孔: 50个

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师:

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建