


监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 31 日

星期: 12

工程名称: 7-10-2-4

天气: 阴
气温: 22-32℃

监 理 工 作 情 况	1) 地上地下 浇筑混凝土。钻孔内清理, 符合 要求。地上钻孔探板, 符合要求。对不符 处探板, 探板重打。 2) 设计桩检查。 3) 防雷电地焊接防腐检查。 4) 下午下午 设计一行。		
施 工 情 况	施工单位 十一 种 板	施工内容及进度 设计桩: 40m 光伏板, 设计板: 浇筑混凝土:	
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人:			总监理工程师:

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建