

监 理 日 志

工程名称: 于都二期

日期	2018年7月19日 星期二	气候	多云	气温	27-36℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: /			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	/				
施工进度情况	光伏1区浅流沟开挖, 批地待网架安装防腐 光伏4区 T4区域 记录前网架架设浅流沟				
检查发现的问题	光伏1区浅流沟开挖, 调整网架防腐 木支撑 光伏区 T4区域. 记录前网架架设浅流沟 机壳				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅		

