


监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 30 日

星期: 二

工程名称: 子都二第

天气: 小雨
气温: 0-6℃

监 理 工 作 情 况	今日施工现场巡视 因村民坟墓问题 施工暂停 业主与村民协商	
施 工 情 况	施工单位 十一科	施 工 内 容 及 进 度 停工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:	总监理工程师:	

