

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月9日 星期六	气候	阴	气温	8~16℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员3人, 施工人员15人.					
施工机械动态: 吊车1台					
施工进度情况	3#屋面3x200电缆敷设. 预制板基础底板钢筋的绑扎 板底基础底板钢筋的绑扎.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	2人	总监签阅			