

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月17日 星期三	气候	晴	气温	12 ~ 21℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 质检员1人, 施工员13人					
施工机械动态:					
施工进度情况	基础部分开始施工。 二次设备按图施工。 3井区电缆通道管孔预埋及封堵安装。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	2/5		总监签阅		