

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6月 15日

天气: 晴

星期: 四

气温: _____

工程名称: 扬州市通武河大桥改扩建二期4MW发电项目

监理工作情况

表代四: (是否满足变压器交接三台, 强电检测正常(可给电压与期已挂网), 强电接四并接, 强电查对及图样核对要求。

表代五至开关站视频率表并强电检测接好, 强电至台末检测出问题, 要求交接表并(1100米)

施工单位	施工内容及进度
表代四	表代五至开关站视频率表并强电检测接好, 强电至台末检测出问题, 要求交接表并(1100米)

其它事项

本日现场监理人员: 田同有

记录人: 田同有

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李虎彪