

监 理 日 志 ()

期: 2017 年 5 月 5 日

天气: 中雨

期: —

气温: —

程名称: 扬州市江都经济开发区一期二期 4MW 发电项目

监
理
工
作
情
况

因下雨, 无人员施工。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中远建工有限公司
苏中分公司

因下雨, 无法施工, 全体人员休息。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王同有

记录人:

王同有

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

魏忠