

监理日记()

B7

日期: 2017年6月12日

星期: _____

工程名称: _____

天气: 阴

气温: 19℃~24℃

到强村项目检查施工情况。

在巡查时因天气下雨, 要求施工队暂停施工。

返回后整理资料。

监理日记

施工情况

工程名称

承包单位

施工内容及进度

强村放光缆电缆, 清理垃圾。

本日现场监理人员

致光林 赵羽飞

总监(总监代表): 戚平

记录人: 赵羽飞

江苏省建设厅监制

