

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 25日

星期: 日

天气: 阴

气温: 22℃~26℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	至现场检查厂区项目整改和施工进度,要求施工方对整改的问题,一定要整改到位,以免影响验收计划。 整理和修改后须及时提交资料。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		设备整改,盖板架盖板。 强电桥架电缆井。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 赵明飞、钱大林		
记录人: 赵明飞		总监(总监代表): 戚平