

监 理 日 记 ()

日期: 2019年6月26日

天气: 阴

气温: 21℃~27℃

检查记录:

到强村检查施工情况, 各项目已近尾声,
等待供电局验收,
检查电缆埋土深度.

监理工作情况

承包单位	施工内容及进度
施工情况	强村5人盖桥集盖扣电缆井盖, 需为整改. 伊洛平等待供电局验收.
其它事项	
本日现场监理人员	段光林, 段光林
记录人:	段光林
	总监(总监代表): 段平

江苏省建设厅监制