

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 27日

星期: 二

天气: 多云
气温: 22~24℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	各项目实施已基本结束, 等待供电局验收。 预计明天可以验收。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		宇通项目等待验收。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 殷书林, 孙为飞		
记录人: 孙为飞		总监 (总监代表): 戚平