

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年6月28日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 小雨转多云
气温: 21/20/17℃

监
理
工
作
情
况

陪业主至嘉秀亭供电公司验收

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

供电公司验收意见(嘉秀)

项村、伊洛平孟桥集盖板

奥德锦供电公司验收意见

其
它
事
项

本日现场监理人员

顾光林, 赵明

记录人:

赵明

总监(总监代表):

戚平

江苏省建设厅监制