

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 10 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 22℃

工程名称: 浙江绿城国际建材家居商城10MW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 督促施工单位整理准备相关资料.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖州 南 卓 越	1. 支架进场卸货. 2. 屋顶安装夹具. 3. 屋顶制作桁架.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李成宇
记录人: 李成宇		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):