

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 11 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 18°C

工程名称: 丽江城国际建材家居新城10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助监理单位准备相关资料.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南卓越	因厂房未建完, 今天未施工, 正在协调中.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	刘成宇	
记录人: 刘成宇	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	