

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 6 月 9 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 25°C

工程名称: 丽江金福国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                     |                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 整理资料.<br>2. 协助监理单位督促施工单位整理相关资料<br>3. 施工区域巡视检查.                                   |                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                             | 施 工 内 容 及 进 度           |
|                            | 湖南卓越                                                                                | 因厂家供货原因, 现场尚未施工. 正在协调中. |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 1. 注意安全.<br>2. 文明施工.                                                                |                         |
| 本日现场监理人员                   |  |                         |
| 记录人: 李成学                   | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                |                         |