

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 18 日

天气: 多云转晴

星期: 风

气温: 15℃

工程名称: 丽江古城国际建材家居市场10kV分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助和督促施工单位整理相关资料. 3. 施工现场巡视检查.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南卓越.	1. 开关站. 2#箱变电缆头制作安装. 2. 1-2#屋顶逆变器. 2#箱变接线. 3. 开关站砌电缆沟. 4. 1区电缆敷设. 5. 开关站一次. 二次设备调试.
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工.	
本日现场监理人员		李成军
记录人: 李成军		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):