

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 2 日

天气: 中雨

星期: 日

气温: 12℃

工程名称: 浙江绿城国际建材家居商业广场10MW分布式光伏发电

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助和督促施工单位准备相关资料. 3. 现场巡视检查.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="335 1075 502 1142">施工单位</th><th data-bbox="502 1075 1345 1142">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="335 1142 502 1456">湖州有卓建</td><td data-bbox="502 1142 1345 1456">因下雨现场未施工</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	湖州有卓建	因下雨现场未施工
施工单位	施工内容及进度				
湖州有卓建	因下雨现场未施工				
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工.				
本日现场监理人员	张斌				
记录人: 张斌	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				