

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 7 日

天气: 中雨

星期: 五

气温: 13℃

工程名称: 丽江新城国际建材家居商城10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助和监督施工单位准备相关资料.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	丽江 南卓 越	因今天下雨,现场未施工.
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工.	
本日现场监理人员		胡德林
记录人: 胡德林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林