

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 2 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 14℃

工程名称: 丽江新城国际建材家居广场10000分布电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助中智限施工队整理相关资料. 3. 下午, 现场巡视初检. 4. 现场巡视发现配电箱接地不规范, 现场口头通知整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="349 1117 509 1184">施工单位</th><th data-bbox="509 1117 1329 1184">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="349 1184 509 1509"> 湖南卓越. </td><td data-bbox="509 1184 1329 1509"> 现场因停电, 未施工. 停电时间为<早晨8:30-下午18:00>. </td></tr> </table>	施工单位	施工内容及进度	湖南卓越.	现场因停电, 未施工. 停电时间为<早晨8:30-下午18:00>.
施工单位	施工内容及进度				
湖南卓越.	现场因停电, 未施工. 停电时间为<早晨8:30-下午18:00>.				
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工.				
本日现场监理人员	马修宇				
记录人: 马修宇	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林				