

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 14 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 17℃

工程名称: 丽江古城国际建材家居商城10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助监理单位单位准备相关资料. 3. 现场巡视检查.	
施 工 情 况	施工单位 丽江 有 卓 越	施工内容及进度 材料配件不足, 现场未施工.
其 它 事 项	1. 盖章签字. 2. 文明施工.	
本日现场监理人员		王作强
记录人: 王作强		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林