

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 25 日

天气: 阴

星期: _____

气温: 12℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	2#厂房加固施工现场, 有一处工作面 没有配备灭火器, 令其工地负责人马上配 好。		
施 工 情 况	施工单位 江苏盛集集团	施工内容及进度 2#厂房加固、屋面安装组件、吊运组件。 1#厂房安装组件。 挖1号箱变基础。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		周林堂 师勇	
记录人: 师勇		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈彪	