

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 4 月 16 日

星期: 五

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 阴

气温: 16-27℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

到晋仁, 起能查看安全文明施工情况。  
起能要求施工方, 严格按照验收规范及  
设计要求施工。

施  
工  
情  
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

木工马了因缺材料  
瑞庆因缺材料施工人员休息  
晋仁修补屋面, C10  
起能整改2人

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

段光林, 何成生

记录人:

段光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

段光林

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制