

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 06 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 24-16℃

监 理 工 作 情 况	督促总包尽快对灰同问题进行整改到位, 并自检合格后,报建设方与监理验收。 木木马了因组件等材料未到现场,无 工人施工。 瑞庆因之前所采购的灯具型号不对, 所以无工人施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		木木马了, 瑞庆无工人施工。 两位工人整理现场垃圾。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 戚平	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制