

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 5 月 1 日

星期: 一

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 阴

气温: 16℃ ~ 26℃

|                            |                                                                                    |                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>到木木马了巡视施工情况。</p> <p>发现木木马马了屋通分全因有部分未装。现已要求施工方尽快安装。</p> <p>因木木马了厂放假。不让施工方进厂。</p> |                                            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                            | 施 工 内 容 及 进 度                              |
|                            |                                                                                    | <p>瑞来3人在接组件。</p> <p>木木马了因厂放假。不允许施工方进厂。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                    |                                            |
| 本日现场监理人员                   | 赵明义                                                                                |                                            |
| 记录人: 赵明义                   | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 戚平                                                            |                                            |