

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 5 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 17℃~23℃

监 理 工 作 情 况	巡视木木马丁施工情况. 木木马丁吊装组件, 要求施工方在施工中注意安全, 并在吊车周围设置警戒线. 巡查瑞庆施工情况. 要求施工方在这些组件外, 对组件做好保护. 并严格按照施工顺序施工.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		木木马丁吊装组件. 1台吊车, 组件未全部到货. 目前吊装了两个屋架. 瑞庆两个屋架. 其中1个屋架组件已经组装完毕. 剩余屋架因组件未到, 无施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵阳天	
记录人: 赵阳天	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 戚平	