

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 12 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 阴

气温: 15℃~22℃

监
理
工
作
情
况

上午下雨无施工人员进行施工。
至海宁交业主资料。
余杭因下雨无人施工, 检查现场垃
圾未及时处理, 已通知外包方。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

下雨无施工人员进行施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵鹏飞

记录人:

赵鹏飞

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 戚平

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制