

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 24 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 阴
气温: 16~24℃

监
理
工
作
情
况

瑞庆、木木马丁里厂区材料不能及时
运到, 今暂无施工人员进行施工, 预计明天拆
架电缆会运至。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

因材料施工队所画,

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵羽飞、张光林

记录人: 赵羽飞

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛平

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制