

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 5 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 中雨
气温: 17~21

监 理 工 作 情 况	因下雨无施工人员进行施工	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		因下雨无施工人员进行施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 赵明元 孙大伟		
记录人: 赵明元 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙大伟		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制