

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 17 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -2℃ ~ 5℃

工程名称: 溧阳时代新能源一期

监 理 工 作 情 况	<p>今日施工现场巡视:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开挖电缆沟: 现场口头通知施工单位负责人要按照规范开挖, 下地道路两端管道甚多注意管道损坏。 2. 现场要求施工单位现场施工人员尽快落实人员进场。 	
施 工 情 况	<p style="text-align: center;">施工单位</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">江苏启安</p>	<p style="text-align: center;">施工内容及进度</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开挖电缆沟人员 5 人 2. 拆模 1 人, (3# 相变图梁)
其 它 事 项		
<p>本日现场监理人员</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.5em;">李坤</p>		<p>记录人: 李坤</p>
<p>记录人: 李坤</p>		<p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字):</p>

