

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 18 日

天气: -

星期: -

气温: -

工程名称: 溧阳时代新能源一期

监 理 工 作 情 况	今日施工班组进场 1. 3# 相变 开柜检修: 现场设置红施工作业物刷石灰天 气冷用保温材料保护。 2. 相变 检修 4 号 要求 按照 规范 要求 施工。 3. 砂 进 施工 现场 一车, 电缆沟 准备 填砂。	
施 工 情 况	施 工 单 位 江 苏 启 安	施 工 内 容 及 进 度 1. 检修人员 4 名, 2. 检修 4 号 人员 2 名, 3. 整理 检修 电缆沟 沟 沟
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李 坤
记录人: 李 坤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

