

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年7月26日 星期四	气候	晴	气温	
监理单位动态: 现场巡视、资料编制		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 屋面陈饰					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 今日进行屋面陈饰. 共1人进行施工. 2. 现场进行江流架取中间抽查.				
检查发现的问题	现场未出板1. 问题.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张木工		总监签阅		