

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年8月10日 星期五	气候	晴	气温	
监理人员动态: 现场巡视、资料编制		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 江流架电缆头制作					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 今日屋面进行江流架电缆头制作, 完成50%.				
检查发现的问题	现场暂未发现问题.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张权		总监签阅		